

Desk-Tattoo

Timeline du reste à faire — Login, Serveur, Stripe & Déploiement

Document généré le 30/07/2026 · Estimation : 10–12 semaines (1 développeur)

État actuel : l'app métier (planning, clients, stock, compta) fonctionne en **données locales / seed**. Auth, API réelle et Stripe sont à construire. Le build iOS tourne déjà sur simulateur.

1. Planning global

Semaine	Focus	Livrable
1–3	Serveur / API	Auth JWT, CRUD métier, staging, DB, déploiement API
3–5	Login app	Écrans auth, secure storage, guards, refresh token, logout
5–7	Stripe abonnements	Produits, Checkout, webhooks, paywall, entitlements
7–8	Durcissement	Sync seed→API, erreurs réseau, crash reporting
8–10	Native + TestFlight	Signing, IPA/AAB, App Store Connect, TestFlight
10–12	Buffer	Bugs TF, privacy, Play internal testing

2. Détail par chantier

2.1 Serveur (sem. 1–3) — chemin critique

- Auth : register / login / refresh / logout (JWT ou équivalent)
- Modèles métier alignés sur l'app (clients, rdv, stock, compta)
- Environnement staging + secrets (.env)
- Endpoints prêts pour webhooks Stripe

2.2 Login app (sem. 3–5)

Déjà en place : SecureStorageService, scaffold Dio. À faire :

- Écrans login / inscription / mot de passe oublié
- Session au démarrage + refresh token + interceptors Dio
- Guards go_router + redirection splash
- Brancher les repositories seed sur l'API

2.3 Stripe abonnements (sem. 5–7)

Rien côté SaaS aujourd'hui (la « carte » en compta = caisse studio, pas Stripe).

- Backend : Customer, Subscription, webhooks (invoice.paid, subscription.*)
- App : pricing, checkout / Payment Sheet, statut abo, gate features
- Customer Portal (gérer / résilier)
- Passage mode test → live

2.4 Déploiement native + TestFlight (sem. 8–10)

- Apple Developer + App Store Connect + bundle ID unique (aligner Android/iOS)
- Certificats / provisioning, DEVELOPMENT_TEAM, signing release
- flutter build ipa → upload → TestFlight (interne puis externe)
- Android : keystore + Play Console (internal track) en parallèle
- Icône, splash, privacy policy, captures d'écran

3. Chemin critique (dépendances)

Serveur API ███ Login app ███ Sync données métier

■■■■ Stripe (webhooks + abo) ■■■ Paywall

Certifs / App Store Connect ██████████ TestFlight ███ Prod

TestFlight peut démarrer dès la semaine 8 même si Stripe est encore en test, tant que l'app build en release.

4. Variantes de rythme

Rythme	Durée	Condition
Solo, temps plein	10–12 sem.	Planning ci-dessus
Solo + backend existant	6–8 sem.	Supabase / Firebase accélère auth + Stripe
2 personnes (app + API)	6–8 sem.	Parallelisation login / API

5. Priorité pour un premier TestFlight

1. Serveur minimal + login
2. Sync des features déjà en UI
3. Stripe en test mode (non bloquant pour TF interne)
4. Build release + TestFlight
5. Stripe live + review App Store

DesK-Tattoo — document de planification interne. Estimation indicative selon le périmètre choisi (backend custom vs BaaS).